

Faktúra 20190003

DODÁVATEĽ

ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.

Považská Teplá 354
017 05 Považská Bystrica
SLOVENSKO

IČO: 36333964
DIČ: 2021807964
IČ DPH: SK2021807964

ODBERATEĽ

Obec Záskalie
Záskalie 33
01705 Považská Bystrica
Slovensko

IČO: 00317934
DIČ: 2020684787



PAY by square

Dátum vystavenia 07.06.2019 Dátum dodania 07.06.2019 Dátum splatnosti 21.06.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK30 0200 0000 0022 9813 4659	SUBASKBX	20190003	16 415,65 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Osobný odber

Podľa Zmluvy o dielo Vám za vykonané práce na stavbe "Hasičská zbrojnica - prvá etapa" v obci Záskalie fakturujeme sumu

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	stavebné úpravy	1,00	súb.	13 679,71	20 %	16 415,65

Základ DPH 20 %	13 679,71
DPH 20 %	2 735,94
Celkom	EUR 16 415,65

ENERGO-MONT PLUS, s.r.o.
Považská Teplá 354
017 05 Považská Bystrica
IČO: 36 333 964
DIČ: 2021807964

Pečiatka a podpis

Predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. vykonali dňa 26.6.2019 podpis: